



WORLD BANK GROUP



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា  
ជាតិ សសនា ព្រះមហាក្សត្រ

# របាយការណ៍វាយតម្លៃនិរន្តរភាពគម្រោង សមាសទី១ គម្រោង LASED III/MAFF

( គិតត្រឹមខែ មិថុនា )

៣០ មិថុនា ឆ្នាំ២០២២

# ហតិកា

1. ប្រវត្តិគម្រោង
2. សង្ខេបលទ្ធផលគម្រោងសម្រេចបានធៀបផែនការសកម្មភាព និងថវិកាឆ្នាំ ២០២២
3. បញ្ហាប្រឈម
4. ទិសដៅ និងផែនការបន្ត

# ១.ប្រតិបត្តិគម្រោង

- LASED III នឹងបន្តការគាំទ្រដល់កម្មវិធីសម្បទានដីសង្គមកិច្ចឃុំ (SLC) របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលផ្តល់ដោយ LASED និង LASED II នឹងគាំទ្រកម្មវិធីផ្តល់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច (ICLT) របស់ RGC ផងដែរ។
- ទីភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិគម្រោង LASED III គឺក្រសួង MLMUPC &MAFF និងក្រុមគម្រោងខេត្ត។
- គោលបំណងអភិវឌ្ឍន៍គម្រោង(PDO) ផ្តល់លទ្ធភាពទទួលបានសន្តិសុខដីធ្លី សេវាកសិកម្ម និងសង្គម និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដែលបានជ្រើសរើសដល់កសិករខ្នាតតូច និងសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់គម្រោង។
- សូចនាករកម្រិត PDO ចំនួនបីដូចខាងក្រោម: (i) សុវត្ថិភាពកាន់កាប់ដែលបានផ្តល់ឱ្យកសិករទទួលបានផល និងក្រុមសហគមន៍ ដែលត្រូវវាស់វែងដោយលេខសម្រាប់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីដែលបានចុះបញ្ជី និងតាមទំហំផ្ទៃដីដែលពាក់ព័ន្ធគ្របដណ្តប់ (ហិកតា)។ (ii) ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងការផ្តល់សេវានៅក្នុងតំបន់គម្រោងដែលត្រូវវាស់វែងដោយការទទួលបានសេវាកសិកម្ម ទឹកស្អាត ផ្លូវ តភ្ជាប់ សាលារៀន និងប៉ូស្តិ៍សុខភាព និង (iii) ការអភិវឌ្ឍន៍ជីវភាពរស់នៅបែបកសិកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាព ដែលត្រូវវាស់វែងដោយការកែលម្អស្ថានភាពនៃភាពក្រីក្ររបស់អ្នកទទួលបានផល។

## ២. លទ្ធផលសម្រេចបានធៀបនឹង AWPB ២០២២

# ១. ផ្នែក SLC (សម្រេចបាន ៥៧, ៤០%)

## ជំហាន២៖

- ✓ បញ្ចប់ការអង្កេតដីសម្បទានសង្គមកិច្ច ដើម្បីកសាងផែនការសិក្សាបច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធ ក្សេត្របរិស្ថាន អង្កេតដី អង្កេត ធនធានព្រៃឈើ ប្រភពទឹក នៅទីតាំង SLCចំនួន ៦ ឃុំ ស្ថិតនៅ ១. ឃុំសាមយួយ ២. ឃុំទំរីង ៣. ឃុំគោល ៤. ឃុំប្រស្នីប ៥. ឃុំពង្រ ស្រុកចុងកាល់ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ៦. ឃុំប៉ោយបាវ លើផ្ទៃដីសរុប ចំនួន ៧០២០៥ ហិចតា) សម្រេចបាន ១០០%

## ជំហាន៤៖

- ✓ ចុះរៀបចំផែនការប្រើប្រាស់ដី និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ក្សេត្របរិស្ថាន នៅទីតាំងដីសម្បទានសង្គមកិច្ច នៅឃុំគោល ស្រុកសំបូរ ខេត្តកំពង់ធំ និងឃុំ សាមគួយ ឃុំភ្នក ឃុំគ ស្រុកសេសាន ខេត្តស្ទឹងត្រែង ឃុំប៉ោយបាវ ស្រុកភ្នំស្រុក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ និងឃុំទំរីង ស្រុកប្រាសាទសំបូរ ខេត្តកំពង់ធំ សម្រេចបាន ៦៧%
- ✓ យកសំណាកដីចំនួន ៣៨ សំណាក (សរុប ៦០ សំណាក) នៅទីតាំងដីសម្បទានសង្គមកិច្ច ឃុំគោល និងឃុំ សាមគួយ ឃុំភ្នក ឃុំគ ឃុំប៉ោយបាវ និងឃុំទំរីង ដែលមានដីជាប្រភេទ Haplic Acrisols Ferric Acrisols និង Lulisols (FAO and UNISCO 1989) សម្រេចបាន ៦៧%

## ជំហាន៥៖

- ✓ ចុះវិភាគក្សេត្របរិស្ថាននៅដីសម្បទានសង្គមកិច្ច ឃុំគោល និង ឃុំទំរីង ស្រុកប្រាសាទសំបូរ និង ស្រុកសណ្តាន់ ខេត្តកំពង់ធំ សម្រេចបាន ៣៣%



## ២. ផ្នែក IC សម្រេចបាន ៦៩ %

- ✓ ស្រង់ទិន្នន័យ និងរៀបចំ Village Profile Book បានធ្វើជូនក្រសួងរៀបចំ ដែនដី នគរូបណីយកម្ម សំណង់ និង សុរិយោដី តាមការស្នើសុំ បានចំនួន ៦ ភូមិ គឺ ១) ភូមិក្រេះ ឃុំពាយ ស្រុកអូរជុំ ខេត្តរតនគិរី ២) ភូមិកាតូត ឃុំកំភួន ស្រុកសេសាន ខេត្តស្ទឹងត្រែង ៣) ភូមិរវៀង ឃុំស្រែជិះ ស្រុកសំបូរ ខេត្តក្រចេះ ៤) ភូមិប៉ាក្លែ ឃុំរលួស ស្រុកសំបូរ ខេត្តក្រចេះ ៥) ភូមិអូរកក់ ឃុំអូរក្រៀង ស្រុកសំបូរ ខេត្តក្រចេះ ៦) ភូមិ តាងាច ឃុំប៉ូយ ស្រុកអូរជុំ ខេត្តរតនគិរី ៧) ភូមិ ក្រឡា ឃុំ ប៉ូយ ស្រុក អូរជុំ ខេត្តរតនគិរី ៨) ភូមិអណ្តូងក្រឡឹង ឃុំសែនមនោរម្យ ស្រុកអូររាំង ខេត្តមណ្ឌលគិរី សម្រេចបាន ៨០%
- ✓ ទទួលបានសំណើរគាំទ្រកែលំអរដីវិភាគរស់នៅពីសហគមន៍ជនជាតិភាគតិច ចំនួន ១៩ នៅក្នុងខេត្ត រតនគិរី (១២ សហគមន៍) ខេត្តមណ្ឌលគិរី (១សហគមន៍) ស្ទឹងត្រែង( ២ សហគមន៍) និងខេត្ត ក្រចេះ(៤សហគមន៍) សម្រេចបាន ៥៧%



### ៣. ផ្លែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ សម្រេចបាន ៤១,៥%

- ✓ វាយតម្លៃ ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក និងប្រព័ន្ធស្រោចស្រពនៅ៧ទីតាំងដីសម្បទានសង្គមកិច្ចនៃគម្រោងLASEDII
- ✓ វាយតម្លៃតម្រូវការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅសហគមន៍ជនជាតិភាគតិច ៣៣ ទីតាំង និងប្រព័ន្ធបែងចែកទឹកនៅក្នុងទីតាំងទាំង៧របស់LASEDII



# ៤. ផ្នែក កសិ-ឧស្សាហកម្ម សម្រេចបាន ៣០%

- ✓ បញ្ចប់ការប្រជុំប្រមូលធាតុចូល និងព័ត៌មានដើម្បីរៀបចំគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីវិធានការងារកសិកម្មគិតគូរដល់ អាហារូបត្ថម្ភនៅក្នុងខេត្តរតនគិរី និងខេត្តមណ្ឌលគី និងបន្តកិច្ចប្រជុំនេះ នៅក្នុងខេត្តក្រចេះ ដែលមានអ្នចូលរួមសរុបចំនួន ១៨០នាក់ (ស្រី ៦២នាក់) សម្រេចបាន ៥០% ។
- ✓ សុំភាពមិនជំទាស់ពីBank លើការផ្សព្វផ្សាយ(TOT) ស្វែងរកធាតុចូល សម្រាប់កិច្ចសន្យាកសិកម្មជាមួយវិស័យឯកជន សម្រេចបាន១០%។





# ៥. ផ្លែកងឆ្នេរកខេស សម្រេចបាន ៣៥%

- ✓ ក្រុមការងារបានរៀបចំបញ្ជីសំណួរធ្វើការអង្កេតទីផ្លូវភូមិ និងកំពុងដំណើរការរៀបចំប្រមូលទិន្នន័យនេះ នៅក្នុងសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចទាំង១០។ គឺ នៅ១) ភូមិរំពាត់ ឃុំតាឡាត់ ស្រុកសេសាន ខេត្តស្ទឹងត្រែង ២) ភូមិកាតូត ឃុំកំភួន ស្រុកសេសាន ខេត្តស្ទឹងត្រែង ៣) ភូមិអូរកក់ ឃុំអូរគ្រៀង ស្រុក ៤) ភូមិរវៀង ឃុំស្រែជិះ និង៥) ភូមិប៉ាក្លែ ឃុំរលួស ស្រុកសំបូរ ខេត្តក្រចេះ ៦) ភូមិអណ្តូង ក្រឡឹង ឃុំសែនមនោរម្យ ស្រុកអូររាំង ខេត្តមណ្ឌលគីរី ៧) ភូមិពុធត្រាំ ឃុំ រមនា ក្រុង សែនមនោរម្យ ខេត្តមណ្ឌលគីរី ៨) ភូមិ កាន់ឈឹង ឃុំ ប៉ូយ ស្រុក អូរជុំ ខេត្តរតនគីរី ៩) ភូមិកងកុយ ឃុំ ប៉ូយស្រុក អូរជុំ ខេត្តរតនគីរី និង ១០) ភូមិ ក្រឡា ឃុំ ប៉ូយ ស្រុក អូរជុំ ខេត្តរតនគីរី សម្រេចបាន ១០០%
- ✓ ចុះសិក្សាតម្រូវការទីផ្សារសម្រាប់សហគមន៍ជនជាតិភាគតិចនៅខេត្តស្ទឹងត្រែង ក្រចេះ និងខេត្តរតនគីរី សម្រេចបាន ៦៦%



## ៦. ផ្នែកសហគមន៍ សម្រេចបាន ៣០%

- ✓ រៀបចំឯកសារវគ្គបណ្តុះបណ្តាលTOT ស្តីពីការរៀបចំបង្កើតសហគមន៍និងក្រុម ផលិតកម្មកសិកម្ម រៀបចំបទបង្ហាញបង្រៀន និងរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររៀបចំបង្កើត សហគមន៍និងក្រុមផលិតកម្មកសិកម្ម សម្រេចបាន ៣០%។

# ៧. ផ្លូវកម្ពុជាបាលព្រៃឈើ សម្រេចបាន ៦០%

- ✓ ក្រុមរដ្ឋបាលព្រៃឈើ បានចុះធ្វើការអង្កេតទីតាំង សំរាប់ ដាំកូនឈើនៅក្នុង៦សហគមន៍នៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគីរី និងនៅសហគមន៍ជនជាតិភាគតិច ភូមិតាកូត ឃុំ កំភុន និងភូមិ រំពាត់ ឃុំ តាឡាក់ ស្រុកសេសាន ខេត្តស្ទឹងត្រែង , ឃុំប៉ូយ ស្រុកអូរជុំ ខេត្តរតត្នី សម្រេចបាន៦០%



# ៨.ផ្នែកលទ្ធកម្មសម្រេចបាន ៤១ %

## ១. រៀបចំសារវត្ត (TOR) និងសុំភាពមិនជំទាស់ពីធនាគារពិភពលោកចំនួន ៦ កញ្ចប់ (៥%)

Activities Code	Components / Section	Budget	Responsibility Team	Progression status	%
4.1	Design and supervision for Agriculture water distribution scheme (Firm, 30% Payment)	205,800	PU	រៀបចំTOR ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ និងប្រព័ន្ធបែងចែកទឹក ធ្វើសុំភាពជំទាស់ពីBank	5
1.1	Community forestry Development Support 20% deposit(Seedling)(10000\$ x10sites)	20,000	PU	រៀបចំបទដ្ឋានបច្ចេកទេសជ្រើសរើស និងដាំកូនឈើ និងធ្វើសុំភាពមិនជំទាស់ពីBANK	5
1.2	Office Equipment (Laptop 15, Printer 3, projector 1pcs tablet 80pcs) ( carry-over)	100,000	PU	រៀបចំបទដ្ឋានបច្ចេកទេស និងធ្វើសុំភាពមិនជំទាស់ពីBANK	5
4.1	Technical Assistance Agriculture and Livelihood (Firm, 10% payment)	115,500	PU	រៀបចំTOT ជំនួយការកសិកម្ម និងជីវភាពរស់នៅ និងធ្វើជូនធនាគារពិភពលោកដើម្បីពិនិត្យនិងផ្តល់ភាពមិនជំទាស់។	5
4.2	Agriculture Development Facilitator (ADF) Individual Technical Assistance (800\$ x 6months x 10sites)	19,200	PU	រៀបចំTOT ADF និងធ្វើជូនធនាគារពិភពលោកដើម្បីពិនិត្យនិងផ្តល់ភាពមិនជំទាស់។	5
4.2	Revolving Fund Facilitating (Firm, 10% payment)	65,000	PU	រៀបចំTOT ទុនបង្វិល និងធ្វើជូនធនាគារពិភពលោកដើម្បីពិនិត្យនិងផ្តល់ភាពមិនជំទាស់។	5

## ២.ទទួលបានភាពមិនជំទាស់ (No Objection) ចំនួន ៣ កញ្ចប់ សម្រេច ១០%

Activities Code	Components / Section	Budget	Responsibility Team	Progression status	%
1.4	Camera for Extension and ICT ( For producing spot , posting, card, leaflet...) (Carry-Over) - G-16	2,300	PU	បានភាពមិនជំទាស់ពី Bank	10
1.5	CamRecorder for Extension and ICT and Battery ( for producing video spot, farmer practical experiences and other ICT on Agriculture...) (Carry-Over) G-16	2,700	PU	បានភាពមិនជំទាស់ពី Bank	10
1.9	Online meeting Equipments(Smart TV + Camera, software, speaker (for internal use for MAFF/LASED III))(Carry-Over)	5,000	PU	បានភាពមិនជំទាស់ពី Bank	10

### ៣. រៀបចំឯកសារដេញថ្លៃ (BD) និងផ្សព្វផ្សាយ (Advertise) ចំនួន៤កញ្ចប់ សម្រេច២០%

Activities Code	Components / Section	Budget	Responsibility Team	Progression status	%
1.1	Equipment support (Soil test kits equipment) ( carry-over)-G19	9,850.0	PU	រៀបចំឯកសារដេញថ្លៃ (BD)ការផ្សព្វផ្សាយ (Advertise) កញ្ចប់ Soil Test kits equipment MAFF-G-19	20
1.1	Office equipment Leptop 7, Desktop 12, Printer 7, projector 7pcs)(Carry-Over) 15	40,000	PU	រៀបចំឯកសារដេញថ្លៃ (BD)ការផ្សព្វផ្សាយ (Advertise)	20
1.7	Digital camera for PCO and M&E(Carry-Over) -G16	1,500	PU	រៀបចំឯកសារដេញថ្លៃ (BD)ការផ្សព្វផ្សាយ (Advertise) កញ្ចប់Digital camara for PCO and M&E MAFF-G-16	20
1.8	Drone(For AEA, FA-CF, Soil and crop management)(Carry-Over)- G16	8,500	PU	រៀបចំឯកសារដេញថ្លៃ (BD)ការផ្សព្វផ្សាយ (Advertise) កញ្ចប់Drone MAFF-G-16	20

# ៤. ពង្រឹងរបាយការណ៍វាយតម្លៃ ១ កញ្ចប់ សម្រេចបាន ៣០%

Activities Code	Components / Section	Budget	Responsibility Team	Progression status	%
1.3	Office Furniture(Lumsum 10 x 1500=15,000\$)-Provinec (8 x1500\$=12,000\$)(Carry-Over)	27,000	PU	កំពុងពង្រឹងរបាយការណ៍វាយតម្លៃ (BER)	30

## ៥. ជ្រើសរើសបាន ចំនួន៧ កញ្ចប់ សម្រេចបាន ១០០%

Activities Code	Components / Section	Budget	Responsibility Team	Progression status	%
1.3	Motorcycle(10 units) - Carry - Over	18,000	FA Team	ចុះកិច្ចសន្យាកញ្ចប់ MAFF-G-18 និងទូទាត់ជំហាន១	100
1.2	Photocopy machines and Printers (Heavy duty) (14,600\$ x 2pcs)(Carry-Over) -23	29,200	PU	បញ្ចប់ការទូទាត់	100
1.6	Motorcycle (18 unit)(Carry-Over)	32,400	PU	បញ្ចប់ការទូទាត់	100
1.10	Plotter (for printing large map)(Carry-Over)-G23	15,000	PU	បញ្ចប់ការទូទាត់	100
4.1	Junior FM Management Consultant	24,000	PU	ជ្រើសរើសបាន	100
4.2	Procurement and Contract Management Consultant	30,000	PU	ជ្រើសរើសបាន	100
4.3	National Coordination Consultant	30,000	PU	ជ្រើសរើសបាន	100



## ៩. ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ

Component		Expenses IDA	Expenses RGC	Total	Budget	Variance	Exp. as % of Budget
<b>Component 1: Selection and Development Planning of Social Land Concessions (SLC) and Indigenous Communal Land Titling (ICLT)</b>							
1.1	Social Land Concession (SLC)	7,961.00	-	7,961.00	142,694.00	134,733.00	6%
1.2	Indigenous Communal Land Titling (ICLT)			-	-	-	0%
1.3	Commune Land Use Planning (CLUPs)			-	-	-	0%
	<b>Sub-total</b>	<b>7,961.00</b>		<b>7,961.00</b>	<b>142,694.00</b>	<b>134,733.00</b>	6%
<b>Component 2: Community Infrastructure Development</b>							
2.1	Community infrastructures for SLC	21,196.00	-	21,196.00	221,658.00	200,462.00	10%
2.2	Community infrastructures for ICLT			-	-	-	0%
	<b>Sub-total</b>	<b>21,196.00</b>		<b>21,196.00</b>	<b>221,658.00</b>	<b>200,462.00</b>	10%
<b>Component 3: Agriculture and Livelihood Development</b>							
3.1	Settling-in Assistance				-	-	
3.2	Comprehensive Agricultural service Strategy & Strengthening of farmers organizations	78,103.40	-	78,103.40	1,081,621.00	1,003,517.60	7%
3.3	Community Fund for Development			-	-	-	
	<b>Sub-total</b>	<b>78,103.40</b>		<b>78,103.40</b>	<b>1,081,621.00</b>	<b>1,003,517.60</b>	7%
<b>Component 4: Project Management, Coordination and M&amp;E</b>							
4.1	Project management and coordination	73,328.55	121,440.00	194,768.55	802,875.00	608,106.45	24%
4.2	Capacity building				-	-	
	<b>Sub-total</b>	<b>73,328.55</b>	<b>121,440.00</b>	<b>194,768.55</b>	<b>802,875.00</b>	<b>608,106.45</b>	24%
						-	
<b>Component 5: Contingent Emergency Response</b>							Not applicable
	<b>Sub-total</b>	-			-	-	0%
	<b>Total</b>	<b>180,588.95</b>	<b>121,440.00</b>	<b>302,028.95</b>	<b>2,248,848.00</b>	<b>1,946,819.05</b>	<b>13%</b>

# ១០.លទ្ធផលឆ្លើយតបកិច្ចព្រមព្រៀងរួម

- គិតត្រឹមថ្ងៃទី ២៤ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០២២ គម្រោង LASEDIII/MAFF បានអនុវត្តការងារឆ្លើយតបនិងកិច្ចព្រមព្រៀងរួម(Agreed key Actions) រវាងក្រុមបេសសកម្មធនាគារពិភពលោក ISM លើកទីនិលើកទី២ និងគម្រោងជាមធ្យមសម្រេចបាន ៨១% ។ក្នុងនោះមាន៖
- សកម្មភាពចំនួន០៩ គឺ សកម្មភាពលេខ ៣, ៤,៤៨, ៨៦, ៨៧, ៨៨, ៨៩, ៩០ និង៩៩ សម្រេចបាន ១០០%
- សកម្មភាពចំនួនមួយ គឺ សកម្មភាពលេខ ៤៤ សម្រេចបាន ៨០%
- សកម្មភាពចំនួនមួយ គឺសកម្មភាពលេខ ៥០ សម្រេចបាន ៧០%
- សកម្មភាពចំនួនមួយ គឺ សកម្មភាព លេខ ៤៣ សម្រេចបាន ៦០%
- សកម្មភាពចំនួន២ គឺសកម្មភាពលេខ ៤៦ និងសល ៤៧ សម្រេចបាន ៥០%
- សកម្មភាពចំនួនមួយ គឺសកម្មភាពលេខ៤៥ សម្រេចបាន ៣០%
- សកម្មភាពចំនួនបី គឺ សកម្មភាពលេខ ៥១, ៥២ និង ៥៤ សម្រេចបាន ២០%
- សកម្មភាពចំនួនមួយ គឺសកម្មភាពលេខ៤៩ សម្រេចបាន ១០%(ចំពោះសកម្មភាពនេះមិនមានភាពរីកចំរើនទេ គម្រោងរង់ចាំការឆ្លើយតបពីធនាគារពិភពលោក)។
- សកម្មភាពចំនួនមួយទៀតគឺសកម្មភាពលេខ៥៣ សម្រេចបាន ៧%។

## ១២. បញ្ហាប្រឈម

- ✓ សកម្មភាពគម្រោងមួយចំនួនដំណើរការយឺតយ៉ាវ រងចាំភាពមិនជំទាស់ពីBank និងរបាយការណ៍ វាយតម្លៃសុវត្ថិភាពបរិស្ថាន និងសង្គម ។
- ✓ ផ្នែកនីមួយៗអនុវត្តសកម្មភាពមិនស្របតាមផែនការ (Action Plan 2022)

# ១. ពន្លឿនផ្តល់ភាពមិនជំទាស់ និងការអនុវត្តសកម្មភាពគម្រោង

- ✓ Design and supervision for Agriculture water distribution scheme  
(Firm, 30% Payment)
- ✓ Technical Assistance Agriculture and Livelihood (Firm, 10% payment)
- ✓ Agriculture Development Facilitator (ADF) Individual Technical Assistance (800\$ x 6months x 10sites)
- ✓ Revolving Fund Facilitating (Firm, 10% payment)
- ✓ Community forestry Development Support 20% deposit(Seedling)(10000\$ x10sites)
- ✓ Office equipment Laptop 22, Desktop 12, Printer 10, projector 8 pcs, tablet 80 pcs)(Carry-Over) 15
- ✓ Concept Note for TOT training on Agro Ecological Analysis
- ✓ Concept Note for TOT training on Agriculture Contract Farming

## ២. បន្ត និងពង្រឹងការអនុវត្តសកម្មភាពគម្រោងដែលមិនប៉ះពាល់ជាមួយ ESA

- ✓ Market survey on demand in the target site ( buyer/private sector) ( 10 sites x 1 time )
- ✓ Site survey for community reforestation (10sites) each trip 2sites
- ✓ Site Survey and Soil Sample Taken for Analysis in laboratory (06sites SLC) (Step1)
- ✓ Monitor SLC Land Registered and State private land (Step4)
- ✓ Training Need Assessment (TNA) (43pax x 1 time x 1place ) (New)
- ✓ Organize training of trainers (TOT) for Master Trainer Team (MTT) on Agriculture and Livelihood Development, Farmer field school...( 35 pax x 2 times)